
焼 却 施 設 解 体 支 援 

～焼却施設解体業務（調査・申請・施工監理）をサポートします。～ 

事前分析調査 
①現地踏査 
②汚染状況調査計画の策定 
③汚染状況の事前分析調査 
 ・焼却施設内のＤＸＮ類調査 
 ・周辺土壌のＤＸＮ類調査 

復建調査設計株式会社 

環境技術部新ｴﾈ･資源循環課 

広島市東区光町 2-10-11 

TEL. 082-506-1838 

FAX. 082-506-1892 

担当者：高濱、井上 

財産処分申請 
①残存価値の算出 
②解体工事費の積算 
・見積仕様書の作成 
・見積の取得 

解体工事基本計画の検討 
①解体作業管理区分の設定 
②解体対象施設（周辺設備含む）の調査 
③解体工事の工法検討 
④工程素案の作成 
⑤跡地利用の検討

国庫補助金整備計画書等の作成

発注仕様書の作成 

国庫補助金申請書の作成 

解体施設廃止に伴う各種申請 
①焼却炉廃止届（廃棄物処理法） 
②ばい煙発生施設廃止届（大気汚染防止法）

③特定施設使用廃止届 
（ＤＸＮ類対策特別措置法） 

国庫補助金実績報告書の作成 

 

産業廃棄物の搬出 
～マニフェストの確認 

環境モニタリング調査 
 ※空気中の環境測定 

①ＤＸＮ類濃度 
②総粉じん濃度 

解体工事の事前準備 
①焼却施設解体工事計画届

②分別解体届 
③解体前処理の実施 

解体工事の

施工監理 

工事業者 解体工事起案・契約

工事完了～竣工
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事前分析調査

財産処分申請 ●処分申請

解体工事基本計画の検討 　跡地利用の検討含む

整備計画書等の作成 ●整備計画書提出

発注仕様書の作成

国庫補助金申請関係 ●内示 作成●交付申請 作成●実績報告

工事発注 準備●入札

各種申請関係 　労基署申請等

解体工事の実施 　工事完了の事後調査含む

施工監理

←解体工事 ( 約 ６ ヶ 月 ） →

← 施 工 監 理 →

各種申請

備考
１年次 ２年次 ３年次

発注準備

作成

調査実施

検討

作成

①技術評価 
②跡地利用計画の作成 
③国庫補助金整備計画書の作成 

【調査事例】焼却炉内のＤＸＮ類調査 

 

  

※事前分析調査の結果を基に検討を行います。 

End 

Start 

スケジュール 

ＦＵＫＫＥＮ

～ 背 景 ～ 平成 14 年 12 月、「ダイオキシン類特別措置法」の規制強化に伴い､排出基準を満たさな

い焼却施設の改造、あるいは施設の解体、撤去が必要となっています。また、焼却炉の解体、撤去にあたって

は厚生労働省で定める解体撤去手順に従い届け出作業を行い、ダイオキシン類の大気への飛散防止、作業労働

者へのばく露防止対策、ダイオキシン汚染廃棄物の適正処理などが必要です。 
こうした中、復建調査設計㈱は、廃棄物焼却施設に関するダイオキシン規制強化に伴い基準に適

合できない施設等の解体に関して、焼却施設解体までの業務を行います。 

環境モニタリング調査 
 ※空気中の環境測定 

①ＤＸＮ類濃度 
②総粉じん濃度 

解体工事の実施 




