
焼 却 施 設 解 体 支 援 

～焼却施設解体業務（調査・申請・施工監理）をサポートします。～ 

事前分析調査

①現地踏査

②汚染状況調査計画の策定

③汚染状況の事前分析調査

 ・焼却施設内のＤＸＮ類調査

 ・周辺土壌のＤＸＮ類調査

復建調査設計株式会社

環境部 新ｴﾈ･資源循環課

広島市東区光町 2-10-11 

TEL. 050-9002-1747 

FAX. 082-506-1892 

担当者：縄田、中島、三上

財産処分申請
①残存価値の算出

②解体工事費の積算

・見積仕様書の作成

・見積の取得

解体工事基本計画の検討

①解体作業管理区分の設定

②解体対象施設（周辺設備含む）の調査

③解体工事の工法検討

④工程素案の作成

⑤跡地利用の検討

国庫補助金整備計画書等の作成

発注仕様書の作成

国庫補助金申請書の作成

解体施設廃止に伴う各種申請

①焼却炉廃止届（廃棄物処理法）

②ばい煙発生施設廃止届（大気汚染防止法）

③特定施設使用廃止届

（ＤＸＮ類対策特別措置法）
国庫補助金実績報告書の作成

産業廃棄物の搬出

～マニフェストの確認

環境モニタリング調査

※空気中の環境測定

①ＤＸＮ類濃度

②総粉じん濃度

解体工事の事前準備

①焼却施設解体工事計画届

②分別解体届

③解体前処理の実施

解体工事の

施工監理

工事業者 解体工事起案・契約

工事完了～竣工

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

事前分析調査

財産処分申請 ●処分申請

解体工事基本計画の検討 　跡地利用の検討含む

整備計画書等の作成 ●整備計画書提出

発注仕様書の作成

国庫補助金申請関係 ●内示 作成●交付申請 作成●実績報告

工事発注 準備●入札

各種申請関係 　労基署申請等

解体工事の実施 　工事完了の事後調査含む

施工監理

←解体工事 ( 約 ６ ヶ月 ） →

← 施 工 監 理 →

各種申請

備考
１年次 ２年次 ３年次

発注準備

作成

調査実施

検討

作成

①技術評価

②跡地利用計画の作成

③国庫補助金整備計画書の作成
【調査事例】焼却炉内のＤＸＮ類調査

※事前分析調査の結果を基に検討を行います。

End 

Start 

スケジュール 

ＦＵＫＫＥＮ

～ 背 景 ～ 平成 14 年 12 月、「ダイオキシン類特別措置法」の規制強化に伴い､排出基準を満たさな

い焼却施設の改造、あるいは施設の解体、撤去が必要となっています。また、焼却炉の解体、撤去にあたって

は厚生労働省で定める解体撤去手順に従い届け出作業を行い、ダイオキシン類の大気への飛散防止、作業労働

者へのばく露防止対策、ダイオキシン汚染廃棄物の適正処理などが必要です。

こうした中、復建調査設計㈱は、廃棄物焼却施設に関するダイオキシン規制強化に伴い基準に適

合できない施設等の解体に関して、焼却施設解体までの業務を行います。 

環境モニタリング調査

※空気中の環境測定

①ＤＸＮ類濃度

②総粉じん濃度

解体工事の実施


